工事変更契約の内容　　2023D4-027

糀南公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台2丁目　糀南公園

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月23日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　21,581,230円

　　変更額　　216,370円

　　変更後　　21,797,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町養田４４５－１
（株）森岡造園
代表取締役　　松下　隼人

◆備　考