工事変更契約の内容　　2023A3-024

大日丘第二住宅給水管改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区大日丘町２丁目

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月11日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月11日

・契約金額（税込）　変更前　　20,031,000円

　　変更額　　−407,000円

　　変更後　　19,624,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字ロノ川２０－７
（株）フューチャーテンス
代表取締役　　草野　英治

◆備　考