
工事変更契約の内容 2023E1-036

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

六甲アイランド地区岸壁改良工事その２

神戸市東灘区向洋町東３丁目 他・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和5年11月14日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,227,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,448,500円変更額

32,675,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区向洋町東４丁目４番地４番

三建工業（株）

代表取締役 藤野 清司

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


