工事変更契約の内容　　2023A2-045

鵜越墓園さつき地区便所改築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上字一里山１２－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月22日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月8日

・契約金額（税込）　変更前　　35,200,000円

　　変更額　　4,455,000円

　　変更後　　39,655,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区御崎町２丁目１７－１５
（有）田中良工務店
代表取締役　　田中　良隆

◆備　考