
契 約 変 更 理 由 書 
神⼾市 

⼯ 事 名 東灘処理場管理本館電気室空調機設置⼯事 

契約変更内容 
 

【機械設備⼯事】 
1. 空調機室外機設置位置の変更 
 
【電気設備⼯事】 
1．空調機⽤電源ケーブルのルート変更 
2．動⼒主幹盤内 MCCB ⽤ケーブル更新の追加 
3．換気扇⽤電源ケーブルの取⽌め 
4．情報処理室の壁貫通及び点検⼝設置の取⽌め 

契約変更理由 
 
【機械設備⼯事】 
1. 当初設計の室外機設置位置は屋上防⽔⾯上で将来防⽔⼯事の⽀障となるため、コンクリ

ート打設⾯への設置位置変更となり、冷媒配管・連絡電線のルート変更等が⽣じた。 
 
【電気設備⼯事】 
1.  空調室外機の設置場所が変更となったため、電源ケーブルのルートを変更する。 
2.  動⼒主幹盤内 MCCB 取替えに伴い既設ケーブルサイズでは接続不可であることが 

分かったため、盤内ケーブルを更新する。 
3.  電気室内の空調機設置に伴う必要な換気量を計算した結果、換気扇の取付けが不要

であることが分かったため、換気扇⽤の電源ケーブル⼀式を取り⽌める。 
4. 空調開閉器盤⽤の警報ケーブルルートが天井内から床下へ変更となったため、壁貫

通及び点検⼝設置を取り⽌める。 

（公表様式第６号） 


