建築住宅局住宅建設課

契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	フレール長田室内住宅他１棟外壁改修他工事（設計変更第２回）

契約変更内容

１　外壁改修工事及び屋上防水改修工事の精算他

２　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１　外壁及び屋上防水の詳細調査の結果、改修箇所に増減等が発生したため

２　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、
安全性、利便性、耐久性等が向上するため