工事変更契約の内容　　2023A5-043

西部処理場 管理棟給湯ボイラ取替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区南駒栄町１－44

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月24日から令和6年3月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月15日

・契約金額（税込）　変更前　　11,396,000円

　　変更額　　1,199,000円

　　変更後　　12,595,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区里山町６５０番地４
（株）ＡＳＴＣＩＡ
代表取締役　　平岡　秀和

◆備　考