工事変更契約の内容　　2021A3-006

## 下山手住宅４号棟とりこわし及び敷地整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区下山手通９丁目

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年9月7日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　780,032,000円

　　変更額　　54,681,000円

　　変更後　　834,713,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町２３０番地の６
（株）中田工務店
代表取締役　　中野　浩史

◆備　考