
工事変更契約の内容 2021E1-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月15日・変更契約日

ポートタワー耐震補強他機械設備改修工事

神戸市中央区波止場町5-5・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年10月14日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

174,207,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-14,212,000円変更額

159,995,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区長田天神町２丁目４番２８号

（株）新和商会

代表取締役 高山 義和

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


