
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 原野中線道路防災対策工事 

 

【工事概要】 

               

  工事延長 L=90ｍ 

  横ボーリング工 Ｎ＝35 

  鉄筋挿入工、受圧板設置工、水抜きパイプ設置工 ＝97 

  U型側溝設置 L=15ｍ、作業土工 一式、仮設工 一式 

 

 

【契約変更理由】 

1.施工計画を作成し、工事車両の交通状況を精査の上、警察協議した結果、交

通誘導員による誘導の必要がなくなったため、交通誘導員が減額となる。 

 

2.その他工種の数量の増減は、現地精査の結果による。 

 

 


