工事変更契約の内容　　2023D1-029

ゆずりは橋高質化工事その２

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区中落合２丁目

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月16日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月21日

・契約金額（税込）　変更前　　165,880,000円

　　変更額　　17,072,000円

　　変更後　　182,952,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センタービル２階２０７号室
（株）間地工業
代表取締役　　鍵平　辰也

◆備　考