
工事変更契約の内容 2022A2-086

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月4日・変更契約日

春日野小学校校舎改築工事

神戸市中央区宮本通７－１－６・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年5月25日から令和9年3月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,655,400,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

192,511,000円変更額

2,847,911,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区中町通２－３－２ 三共神戸ツインビル９階

ソネック・貝塚特定建設工事共同企業体

代表者 （株）ソネック 神戸支店

支店長代行 山田 裕樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


