
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

霞ヶ丘学童保育コーナー整備機械設備工事 

契約変更概要 

 

① ウォータークーラーの取り止め。 

② 空調設備の仕様・台数変更。 

③ 吹出口の追加。 

④ 給気グリルの取り止め。 

⑤ 工期を令和６年３月 29日から令和６年７月 31 日まで延長する（124 日の延長）。 

 

契約変更の理由 

 

① 原局要望により、2階のウォータークーラー設置を取り止める。（減額変更） 

② 現場納まり、取合い調整の結果、2 階育成室における空調室内機を、壁掛型から

天井カセット型（4 方向吹き出し）へと仕様変更する。変更に伴い、各空調機器

の能力を見直し、ACP-5 の設置を取りやめる。（減額変更） 

③ 現場納まり、取合い調整の結果、ショートサーキットの恐れがあるため、2 階育

成室において、吹出口を追加する。（増額変更） 

④ ③の変更に伴い、給気グリルを取り止める。（減額変更） 

⑤ 別途建築工事の進捗の遅れに伴い、機械設備工事の工期を延期する。（増額変更） 

 

（公表様式第 6号） 


