工事変更契約の内容　　2023B2-005

マリンピア神戸　水産体験学習館周辺園路改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区海岸通

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月17日から令和6年3月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月8日

・契約金額（税込）　変更前　　19,803,410円

　　変更額　　6,129,090円

　　変更後　　25,932,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台４－３－２０－３０４
（株）東神
代表取締役　　辻本　公平

◆備　考