
工事変更契約の内容 2023A2-040

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

竜が台小学校昇降機棟増築他工事

神戸市須磨区竜が台６丁目１５－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年8月8日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

101,893,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

14,641,000円変更額

116,534,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区北長狭通４－６－８

（株）リキョー

代表取締役 中島 邦雄

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


