
工事変更契約の内容 2022D1-154

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

長田楠日尾線（六甲）電線共同溝整備工事（東工区）

神戸市灘区日尾町３丁目～森後町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年2月9日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

100,290,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

13,581,469円変更額

113,871,769円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区楠町５－４－５－１０５

（株）植信

代表取締役 植田 信勝

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


