
工事変更契約の内容 2023E1-023

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月13日・変更契約日

須磨海岸中央詰所増築工事

神戸市須磨区須磨浦通１丁目地先、２丁目地先・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年9月12日から令和6年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

25,850,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,618,000円変更額

28,468,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区霞ヶ丘５－１－２７

（有）岩本建築工房

代表取締役 岩本 一志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


