工事変更契約の内容　　2023A3-018

大日丘第二住宅外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区大日丘２丁目２－２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月7日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　50,021,400円

　　変更額　　−291,249円

　　変更後　　49,730,151円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号
（株）日栄テック
代表取締役　　阿部　栄修

◆備　考