
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工事名 

 

 六甲アイランド地区岸壁改良工事その２ 
 

（工事概要） 

当初 防舷材撤去 ６基、防舷材取付 ８基 

変更 防舷材撤去 ７基、防舷材取付 ９基 

（設計変更理由） 

・関係機関と協議の結果、施工対象範囲に一部変更が生じた。 

・その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


