
契約変更理由書  

神戸市 

工  事  名 須磨海岸中央詰所増築工事 

 契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

１． 外構 石積み復旧範囲の変更及びそれに伴う基礎深さの変更                                                       

２． 新設建具の仕様変更  

３． 館名板の追加      

４． 既設棟 外壁・屋根塗装工事の追加                                                                                           

５． 外構 階段部隅切 一箇所取り止め                                               

 

 

 

 契約変更の理由 

（設計変更） 

１．施設管理者と協議の結果、仕上レベルの変更が必要となったため 

２．詳細納まり検討の結果、仕様変更が必要となった  

３．施設管理者と協議の結果必要となった       

４．詳細調査の結果、塗装改修工事が必要となった 

５．施設管理者と協議の結果、不要となった 
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