契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務　名	ポートアイランド（第２期）西緑地改良工事

工事概要

（工事内容）パーゴラ設置工 N=9 基、舗装工 A=2,353 ㎡

契約変更の理由

遊歩道沿いに設置するパーゴラ（２）について、関係者との協議の結果、パーゴラ屋根の高さを歩道の建築限界の高さにあわせることとなったため、パーゴラ（２）の一部仕様を変更する。

（公表様式第６号）