工事変更契約の内容　　2023E1-041

新港東地区電線管路整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区小野浜町５

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月25日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月11日

・契約金額（税込）　変更前　　25,490,850円

　　変更額　　898,150円

　　変更後　　26,389,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区二ツ屋２－１８－２３
玉津第一建設
代表　　大村　健一

◆備　考