
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 浜御影地域福祉センター外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

1) ｱｽﾍﾞｽﾄ含有量調査 1 ヶ所追加。 

2) ｼｰﾘﾝｸﾞ工の増工。 

3) 扉の開き勝手の変更。 

4) 外部鉄部塗装工の増工。 

5) 外壁改修工事に伴う下地補修数量の精算。 

 

 

契約変更理由 

 

1) 現場詳細調査の結果、調査を行うことにより安全性が向上するため。 

2)4)5) 現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じた。 

3)   主管局からの要望による。 

 


