
  契約変更理由書 

 
神戸市 

工 事 名 西部処理場北系水処理施設築造工事（建築）その２ 

 

契約変更の工事概要 

 

１．外壁塗装の追加・仕様変更 

 ２．既存 SD シリンダー交換の追加 

 ３．躯体開口開け（建築部分）の追加 

４．仮設工事（地下 1階・1階）の追加 

５．軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

契約変更の理由 

 

１．現場納まり及び意匠性を検討した結果、外壁塗装の追加や仕様変更が必要となったため 

 ２．施設管理者との協議の結果、キープラン合わせのためシリンダーの交換が必要となったため 

３．設備工事との詳細調整の結果、工程の都合上躯体工事が先行する箇所について、設備用の

開口開けが必要となったため 

４．現地詳細調査の結果、先行工事部分の雨水等の溜まりや採光不良が判明し、残水排出や仮

設電気が必要となったため 

５．現地詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、耐久性、施工性等が向

上するため 

 

（公表様式第 6号） 


