
工事変更契約の内容 2023C7-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

準用河川烏原川・小部川合流部改修工事

神戸市北区鈴蘭台南町地先・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年10月1日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,690,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,567,400円変更額

33,257,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区桜が丘西町２－３－６

（株）共新建設

代表取締役 百石 興世

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


