工事変更契約の内容　　2023E1-047

六甲アイランド4号上屋消防設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東3丁目

・工　種　　設備その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月12日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月14日

・契約金額（税込）　変更前　　11,288,200円

　　変更額　　275,000円

　　変更後　　11,563,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区北別府４丁目２１１８番地の５
黒住電気工事（株）
代表取締役　　黒住　淳史

◆備　考