
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 淡河町公園改修工事 

 契約変更後の工事概要  

（当初）         （変更）     

丸太階段工                  10基   →     39基 

真砂土敷均し工               200㎡  →    210㎡ 

殻運搬                   5.1㎥  →    3.6㎥ 

処分費                   5.1㎥  →    3.6㎥ 

 契約変更の理由 

 

1. 現場測量を行ったところ、擬木階段設置について形状変更が生じたため、 

丸太階段工が 10 基から 39 基へ増加する。 

２．その他現地精査の結果、数量が増減する。 

（公表様式第６号） 


