
工事変更契約の内容 2023E3-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

神戸複合産業団地 敷地整備工事

神戸市西区見津が丘５丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年8月26日から令和6年3月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

72,504,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,413,600円変更額

83,917,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町和田４４０‐６６

（有）喜多建材工業

代表取締役 山路 充雄

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


