
工事変更契約の内容 2023D1-071

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

エキゾチックタウン南歩道橋補修工事

神戸市中央区港島中町６丁目・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和5年7月28日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

75,972,820円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

11,120,780円変更額

87,093,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５

（株）メイテク

代表取締役 曽我 弘

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


