工事変更契約の内容　　2023E1-010

神戸新交通ポートアイランド線耐震補強工事（ＰＴ駅及びＮＫ駅）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町、港島中町４丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月1日から令和7年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　429,000,000円

　　変更額　　103,852,100円

　　変更後　　532,852,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江浜町１４－４
ショーボンド建設（株）
神戸支店
支店長　　高橋　健

◆備　考