
工事変更契約の内容 2023A5-053

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月8日・変更契約日

垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その２

神戸市垂水区日向２－４－６・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年12月13日から令和8年1月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

223,190,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,918,000円変更額

229,108,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区灘南通１－３－２３

（株）トータル

代表取締役 福羅 慎治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


