
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  高庄橋架替工事 

 
カルバート工 １式、付属物設置工 １式、構造物撤去工 １式、 
復旧工 １式、仮設工 １式 

契約変更の理由 
 
・警察との施工前現場立会の際、令和６年度より隣接する市道が「歩行者専用

規制」を外れ、車両通行可能となる旨の連絡を受けた。設計当初は、当該橋梁

内での歩行者の滞留は考慮しておらず、P 種の転落防止柵としていたが、隣接

市道の規制解除に伴い、歩行者の退避場所として利用されることが見込まれる。 
そのため、転落防止柵の仕様を SP 種に変更した。これにより、増額となる。 
 

その他、現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


