工事変更契約の内容　　2023A1-009

中央卸売市場本場内舗装補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区中之島１丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月22日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　19,412,580円

　　変更額　　4,406,820円

　　変更後　　23,819,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町今津松ヶ本６１４－４
（有）安川興業
代表取締役　　安川　龍福

◆備　考