工事変更契約の内容　　2023A3-010

夢野住宅１－４号棟給水管改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町６丁目他

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月20日から令和6年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月6日

・契約金額（税込）　変更前　　71,137,000円

　　変更額　　−4,455,000円

　　変更後　　66,682,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野中町２丁目１７番２８号
（株）スズキ商会
代表取締役　　鈴木　徹三

◆備　考