
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 フレール浜山住宅２号棟緊急通報システム改修工事 

契約変更後の工事概要 

１． 呼出押しボタン等の仕様・数量の変更。 

２． 住戸盤への電源経路の変更。 

３． 配線工事の変更・追加（住戸内・福祉施設内）。 

契約変更の理由 

１．２．３．現場詳細調査の結果、更新機器との整合性を取るために変更が必要になったため。 

３． 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、施工性、利便性、耐久性

等が向上するため。 

（公表様式第６号） 


