工事変更契約の内容　　2023D4-009

緊急防災対策工事（北区有野町有野）その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町有野

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月17日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　159,559,070円

　　変更額　　45,515,030円

　　変更後　　205,074,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台３－６０－５
（株）永川組建設
代表取締役　　永川　智康

◆備　考