工事変更契約の内容　　2023C7-007

準用河川烏原川・小部川合流部改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区鈴蘭台南町地先

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月1日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　30,690,000円

　　変更額　　2,567,400円

　　変更後　　33,257,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区桜が丘西町２－３－６
（株）共新建設
代表取締役　　百石　興世

◆備　考