
工事変更契約の内容 2023A5-044

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月11日・変更契約日

しあわせの村婦人交流施設たんぽぽの家温水ヒーター更新工事

神戸市北区しあわせの村１番７号・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年11月8日から令和6年3月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

7,590,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-187,000円変更額

7,403,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区月が丘５丁目１９番地の３

（株）福本工業

代表取締役 福本 三津也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


