
工事変更契約の内容 2023D4-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

糀南公園施設改修工事

神戸市西区糀台2丁目 糀南公園・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年12月23日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,581,230円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

216,370円変更額

21,797,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区押部谷町養田４４５－１

（株）森岡造園

代表取締役 松下 隼人

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


