
工事変更契約の内容 2022D1-166

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

上与市橋他一橋架設工事

神戸市須磨区妙法寺堂ノ下～宮ノ下・場 所

ＰＣ・工 種

・内 容

令和5年1月25日から令和7年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

324,280,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,645,500円変更額

326,925,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


