
工事変更契約の内容 2023A3-025

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月1日・変更契約日

寺池住宅給水管改修工事

神戸市長田区寺池町２丁目・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年11月9日から令和6年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,360,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-517,000円変更額

21,843,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区北五葉１－１２－３６

（有）メイテック

代表取締役 武内 東明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


