
工事変更契約の内容 2023A2-048

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月26日・変更契約日

登録有形文化財神戸市立博物館外壁改修他工事

神戸市中央区京町２４番地・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年8月30日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

154,087,780円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,555,000円変更額

159,642,780円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野８１３－２

（株）ヒョウ工務店

代表取締役 瓢 裕一郎

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


