
  契約変更理由書 

 
神戸市 

工 事 名 西部処理場北系水処理施設築造工事（建築）その２ 

 

契約変更の工事概要 

 

１．天井点検口・サイン等の数量精算 

２．躯体開口開け（土木部分）の追加 

３．既設軽量蓋養生の追加 

４．仮設階段・通路整備の追加 

５．軽微な仕様・寸法等の変更 

 

契約変更の理由 

 

１．設備工事との詳細調整及び現場納まりの詳細検討の結果、天井点検口やサイン等の数量精算

が必要となったため 

２．現場詳細調査の結果、土木工事にて施工した躯体に、建築設備のための開口を新たに設ける

必要が生じたため 

３．施設管理者との協議の結果、将来工事等での汚損対策として軽量蓋の養生が必要となったた

め                                          

４．施設管理者との協議の結果、施設の維持管理に用いる仮設階段及び仮設通路の整備が必要と

なったため 

５．現地詳細調査の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向

上するため 

 

（公表様式第 6号） 


