工事変更契約の内容　　2022E7-005

## 神戸空港基本施設他整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸空港

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月25日から令和6年6月28日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　1,781,199,200円

　　変更額　　95,362,300円

　　変更後　　1,876,561,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市北区西天満１－２－５
大林道路・神組特定建設工事共同企業体
代表者　大林道路（株）　大阪支店
専務執行役員支店長　　小原　信也

◆備　考