
設計変更理由書 

 

工事名 甲南山手駅(北側)リノベーション工事 

契約変更後の工事概要 

  道路土工 一式、擁壁工 一式、排水構造物 一式、舗装工 一式、 

  縁石工 一式、区画線工 一式、道路植栽工 一式、 

道路付属施設工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工 一式 

 

 

設計変更の理由 

 

  近隣自治会より車道幅員拡張の要望があり、ロータリーの形状を当

初より一部変更する必要が生じた。それに伴い、樹木撤去、構造物

取壊し工が増工となる。 

  地域住民から監視カメラ設置要望があり、それに伴うケーブル配

線・配管工、監視カメラ支柱建柱工が増工となる。 

  広場デザインの設計者より、レンガ舗装の仕様を変更するよう依頼

があり、レンガの製作方法を変更する必要が生じた。そのため、レ

ンガ材料単価が増加となる。 

  現場開放時における安全確保のため、仮舗装工が増工となる。 

  その他、現地精査の結果、数量に増減が生じた。 

 


