工事変更契約の内容　　2023A5-044

しあわせの村婦人交流施設たんぽぽの家温水ヒーター更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区しあわせの村１番７号

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年11月8日から令和6年3月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月11日

・契約金額（税込）　変更前　　7,590,000円

　　変更額　　−187,000円

　　変更後　　7,403,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区月が丘５丁目１９番地の３
（株）福本工業
代表取締役　　福本　三津也

◆備　考