
設計変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 梅香浜辺通脇浜線舗装補修工事 

 

  【変更契約後の工事概要】 

 

  切削オーバーレイ工 A=4,430 ㎡ 

  排水性舗装工    A=5,980 ㎡ 

  薄層カラー舗装工  N=一式 

  区画線工      N=一式 

道路付属物設置工  N=一式 

  小型標識工     N=一式 

   

 

契約変更の理由 

 

1．車両の安全な通行のため、道路付属物設置工（ポストコーン）が増工となる。  

 

２．警察との協議により、小型標識工が増工となる。 

 

３．工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 


