
契約変更理由書 

神戸市  

工 事 名  運南保育所排水施設改修工事 

契約変更後の工事概要 

  排水改修 １式 、 付帯工  １式 、 仮設工  １式 

 

  

 

運南保育所からの要望により、下記の追加を行う。 

 ・運動場内の真砂土の補充を行う。 

・工事範囲に園児・保護者等が立ち入れないよう、仮囲いを追加する。 

・安全確保のため、保育所出入口に交通誘導員を 1 人/日配置する。 

  ・既設花壇の改良（花壇のかさ上げ）を追加する。 

  ・老朽化している止水鉄蓋、縞鋼板の取替えを行う。 

   

 その他、現地精査の結果により、U 型側溝の形状の変更及び数量の増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


