
工事変更契約の内容 2022D1-185

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

山麓線（高羽）街路築造及び電線共同溝整備工事（その１）

神戸市灘区高羽町５丁目～曾和町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月25日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

157,279,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,334,100円変更額

160,613,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区土山町８－１

（株）ランドグリーン

代表取締役 神前 友隆

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


