工事変更契約の内容　　2022A5-071

こうべ小学校校舎増築他給排水設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区中山手通４丁目２３－２

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月15日から令和6年8月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　217,470,000円

変更額　　−2,013,000円

変更後　　215,457,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区長田天神町２丁目４番２８号
（株）新和商会
代表取締役　　高山　義和

◆備　考